Présentation de l'outil de gestion de projet

Utilisation de Notion

 https://hickory-hourglass-78e.notion.site/996cd2b1e3d645ae8dc79362378104b9?v=3d117de479544dabb1ac52b6c12 32022&pvs=4



Liste des tâches à effectuer


Classé par:

- Statut
- Priorité
- Type
- Temps de développement
- Assignation

Présentation des tâches

Liste des tâches						
⊞ Table ☐ Tableau kanban +						
Aa Nom	्री Statut					+
User Stories	• Terminé	·	Préparation			
Spécifications fonctionnelles	• Terminé	·	Préparation		Océane	
Maquette Desktop	• Terminé	·	design			
Spécifications techniques	• En cours	U	Préparation		Océane	
La veille technique	• En cours	U	Préparation		Océane	
Gestion de projet	• En cours	U	Préparation		Océane	
Frontend de la page d'accueil (non connecté)	• A faire	P1	Page d'accueil (non co	1 mois	Developpeur Frontend	
Frontend de la page de Login	• A faire	P1	authentification	1 mois	Developpeur Frontend	
Backend de la page de Login	• A faire	P2	authentification	2 mois après le Fronten	Developpeur Backend	
Frontend du Dashboard	• A faire	P1	Page d'accueil (non co	1 mois	Developpeur Frontend	
Frontend des catégories de plat	• A faire	P1	création de menu	1 mois	Developpeur Frontend	
Backend des catégories de plat	• A faire	P2	création de menu	2 mois après le Fronten	Developpeur Backend	
Frontend création de plat	• A faire	P1	création de menu	1 mois	Developpeur Frontend	
Backend création de plat	• A faire	P2	création de menu	2 mois après le Fronten	Developpeur Backend	
Frontend styliser le menu	• A faire	P1	création de menu	1 mois	Developpeur Frontend	
Frontend exportation et diffusion du menu	• A faire	P1	création de menu	1 mois	Developpeur Frontend	
Backend exportation et diffusion du menu	• A faire	P2	création de menu	2 mois après le Fronten	Developpeur Backend	
Frontend Déconnexion	• A faire	P1	authentification	1 mois	Developpeur Frontend	
Backend Déconnexion	• A faire	P2	authentification	2 mois après le Fronten	Developpeur Backend	
Test	• A faire	P3	Test	Après la création du Ba	Developpeur Full Stack	
Contrôle du serveur et disque	• Tous les deux mois	P4	maintenance		equipe de maintenance	
Sauvegarde de la base de données	• Tous les 6 mois	P4	maintenance		equipe de maintenance	
Vérification des mises à jour	• Tous les deux mois	P4	maintenance		equipe de maintenance	
+ Nouveau						

<u>Transformation des tâches en tableau de Kanban</u>



Conclusion